CHRISTOPHER STREET DAY DRESDEN

OUR BID FOR EUROPRIDE 2029

Budget & Funding Plan | *Budget- und Finanzierungsplan*

Our bid for **EuroPride 2029** takes you on a journey to Dresden. And like every journey, this one needs a financial framework.
For 2027–2029, we have therefore developed a detailed budget and funding plan. It shows the expenditure we are planning and how we intend to build the financing in the event that Dresden is awarded the title.
We distinguish between contributions that are already confirmed, funding that is planned, and funds that still need to be raised.

*Unser Bid für die **EuroPride 2029** nimmt euch mit auf eine Reise nach Dresden. Und wie jede Reise braucht auch diese einen finanziellen Rahmen.*
Für die Jahre 2027–2029 haben wir deshalb einen detaillierten Finanz- und Budgetplan entwickelt. Er zeigt, welche Ausgaben wir einplanen und wie wir die Finanzierung im Falle eines Zuschlags aufbauen wollen.
Dabei unterscheiden wir zwischen bereits bestätigten Beiträgen, geplanten Förderungen und Mitteln, die wir noch einwerben müssen.

At a glance | *Auf einen Blick*

Item | *Position*	Amount | *Betrag*	Note | *Anmerkung*
Regular EuroPride budget 2027–2029 | *reguläres EuroPride-Budget für 2027–2029*	**1.353.495 €**	Current planning status | *derzeit in Planung*
Cash funding planned | *geplante Barfinanzierung*	**1.353.495 €**	Current planning status | *derzeit in Planung*
In-kind contributions | *Sachleistungen*	**22.200 €**	Current planning status | *derzeit in Planung*
Remaining acquisition target | *Verbleibendes Akquisitionsziel*	**470.995 €**	Current planning status | *derzeit in Planung*
Bid Phase 2026, separate | *Bid-Phase 2026, separat*	**29.000 €**	Current planning status | *derzeit in Planung*
Preparation costs 2027/2028, separate | *Vorbereitungskosten 2027/2028, separat*	**40.000 €**	Current planning status | *derzeit in Planung*

1. Expenses | *Ausgaben*

Detailed expenditure plan for the regular **EuroPride** budget 2027–2029. The separate Bid & Development Phase is shown outside the regular budget.

*Detaillierter Ausgabenplan für das reguläre **EuroPride**-Budget 2027–2029. Die separate Bewerbungs- und Projektentwicklungsphase wird außerhalb des regulären Budgets ausgewiesen.*

Item | *Position*	2027	2028	2029	Total	Status | *Stand*
Pride Village: Stage programs | *Bühnenprogramme*			20.000 €	20.000 €	planned | *geplant*
Main Stage: Stage programs | *Bühnenprogramme*			150.000 €	150.000 €	planned | *geplant*
Party Zone: Stage programs | *Bühnenprogramme*			50.000 €	50.000 €	planned | *geplant*
EuroPride March: Parade | *Demonstration*			19.500 €	19.500 €	planned | *geplant*
Human Rights Conference			150.000 €	150.000 €	planned | *geplant*
Community and Supporting Programme | *Community- und Begleitprogramme*			50.000 €	50.000 €	planned | *geplant*
	Subtotal | *Zwischensumme*		**439.500 €**	**439.500 €**	
Main Stage: Stage, Sound, Light equipment | *Bühnen-, Ton- & Lichttechnik*			57.300 €	57.300 €	planned | *geplant*
Party Zone: Stage, Sound, Light equipment | *Bühnen-, Ton- & Lichttechnik*			52.900 €	52.900 €	planned | *geplant*
Pride Village: Stage, Sound, Light equipment | *Bühnen-, Ton- & Lichttechnik*			91.700 €	91.700 €	planned | *geplant*
LED and video production | *LED- und Videoproduktion*			14.000 €	14.000 €	planned | *geplant*
connecting elements between the event areas | *Verbindenden Elemente zwischen Veranstaltungsorten*			40.000 €	40.000 €	planned | *geplant*
Power supply | *Stromversorgung*			15.600 €	15.600 €	planned | *geplant*
Infrastructure (tents, furniture) | *Infrastruktur (Zelte, Mobiliar)*			10.000 €	10.000 €	planned | *geplant*

Item | *Position*	2027	2028	2029	Total	Status | *Stand*
Sanitary facilities | *Sanitäranlagen*			7.750 €	7.750 €	planned | *geplant*
Logistics/transport/set-up and dismantling | *Logistik/Transpor/Auf- und Abbau*			26.700 €	26.700 €	planned | *geplant*
Cleaning/waste management | *Reinigung/Abfallmanagement*			10.000 €	10.000 €	planned | *geplant*
	Subtotal | *Zwischensumme*		**325.950 €**	**325.950 €**	
Security concept/Securisty services | *Sicherheitskonzept/Sicherheitsdienste*			60.000 €	60.000 €	planned | *geplant*
Medical Services | *Sanitätsdienste*			20.000 €	20.000 €	planned | *geplant*
Awareness structures | *Awareness-Strukturen*			7.000 €	7.000 €	planned | *geplant*
Accessibility | *Barrierefreiheit*			30.000 €	30.000 €	planned | *geplant*
	Subtotal | *Zwischensumme*		**117.000 €**	**117.000 €**	
Communication strategy/campains | *Kommunikationsstratiegie /Kampagnen*			20.000 €	20.000 €	planned | *geplant*
Website/digital platforms | *Website/digitale Plattformen*			15.000 €	15.000 €	planned | *geplant*
Social media/contnet production | *Social Media/Inhaltserstellung*			60.000 €	60.000 €	planned | *geplant*
Design/print | *Gestaltung/Druck*			10.000 €	10.000 €	planned | *geplant*
	Subtotal | *Zwischensumme*		**105.000 €**	**105.000 €**	
External support for organisation of **EuroPride 2029** | *Externe Unterstützung zur Umsetzung der **EuroPride 2029***			100.000 €	100.000	planned | *geplant*
Volunteer managemen | *Volunteer-Management*			50.000 €	€ 50.000	planned | *geplant*
Administration and finance | *Andministration und Finanzen*			7.000 €	€ 7.000 €	planned | *geplant*
	Subtotal | *Zwischensumme*		**157.000 €**	**157.000 €**	

Item | *Position*	2027	2028	2029	Total	Status | *Stand*
Preparation for **EuroPride 2029**/networking | *Vorbereitung zur **EuroPride 2029**/Vernetzung*	15.000 €	25.000 €		40.000 €	planned* | *geplant**
Scholarship Program | *Stipendienprogramm*			30.000 €	30.000 €	planned | *geplant*
International Delegation support | *Kostenbeteiligung für internationale Delegationen*			10.000 €	10.000 €	planned | *geplant*
Subtotal | *Zwischensumme*	**15.000 €**	**25.000 €**	**40.000 €**	**80.00 €**	
Reusables and Waste Management Plan | *Mehrweg- und Abfallkonzept*			10.000 €	10.000 €	planned | *geplant*
Subtotal | *Zwischensumme*			**10.000 €**	**10.000 €**	
EPOA licence fee | *EPOA-Lizenzgebühr*	7.000 €		3.000 €	3.000 €	planned | *geplant*
Insurance | *Versicherungen*			15.000 €	15.000 €	planned | *geplant*
Contingency Allowance | *unvorhergesehene Kosten*			123.045 €	123.045 €	planned | *geplant*
Fees/permits | *Gebühren/Genemigungen*			11.000 €	11.000 €	planned | *geplant*
Subtotal | *Zwischensumme*	**22.000 €**	**25.000 €**	**152.045 €**	**159.045 €**	
Total expenses 2027–2029 | *Gesamtausgaben 2027–2029*	**22.000 €**	**25.000 €**	**1.346.495 €**	**1.353.495 €**	

* The 2027/2028 preparation costs of €15.000/€25.000 are shown in the table for transparency but are financed through ongoing association operations and are not part of the regular **EuroPride** budget.

* *Die Vorbereitungskosten 2027/2028 von 15.000 €/25.000 € werden zur Transparenz in der Tabelle ausgewiesen, aus dem laufenden Vereinsbetrieb finanziert und sind nicht Bestandteil des regulären **EuroPride**-Budgets.*

2. Funding | *Finanzierung*

The funding plan combines public funding, project-related income, fundraising and partner support. Confirmed, planned and acquisition-target amounts are kept separate.

Der Finanzierungsplan verbindet öffentliche Förderung, projektbezogene Einnahmen, Fundraising und Unterstützungsleistungen. Bestätigte, geplante und noch zu akquirierende Beträge werden getrennt ausgewiesen.

Item | *Position*	2027	2028	2029	Total	Status | *Stand*
A. Public funding | *Öffentliche Finanzierung*					
City of Dresden | *Landeshauptstadt Dresden*			150.000 €	150.000 €	confirmed | *bestätigt*
Free State of Saxony | *Freistaat Sachsen*			175.000 €	175.000 €	planned | *geplant*
Federal funding | *Bundesförderung*			250.000 €	250.00 €	planned | *geplant*
European funding | *Europaförderiung*					not currently planned | *derzeit nicht geplant*
Other public funding | *weitere öffentliche Förderungen*			5.000 €	5.000 €	planned | *geplant*
	Subtotal | *Zwischensumme*		**439.500 €**	**439.500 €**	
B. Support/partnerships | *Unterstützung/Partnerschaften*					
Confirmed in-kind and service contributions | *Zugesagte Sach- und Leistungspartnerschaften*			15.000 €	15.000 €	confirmed | *bestätigt*
Further planned in-kind and service contributions | *Weitere geplante Sach- und Leistungspartnerschaften*			7.200 €	7.200 €	planned | *geplant*
	Subtotal | *Zwischensumme*		**22.200 €**	**22.200 €**	

Item | *Position*	2027	2028	2029	Total	Status | *Stand*
C. Event-related income | *Veranstaltungsbezogene Einnahmen*					
Participation and stand fees | *Stand- und Teilnahmegebühren*			37.500 €	37.500 €	planned | *geplant*
Catering/event-related contributions | *Gastronomie/Beteiligungen*			75.000 €	75.000 €	planned | *geplant*
Pride Month: Participation and cost contributions | ***Pride Month:*** *Teilnahme- und Kostenbeteiligungen*			70.000 €	70.000 €	planned | *geplant*
Merchandise | *Merchandising*			35.000 €	35.000 €	planned | *geplant*
Other event income | *Sonstige Veranstaltungseinnahmen*			15.000 €	15.000 €	planned | *geplant*
	Subtotal | *Zwischensumme*		**162.500 €**	**162.500 €**	
D. Fundraising/Other Income | *Fundraising/weitere Einnahmen*					
Donations | *Spenden*			40.000 €	40.000 €	planned | *geplant*
Confirmed support | *bestätigte Unterstützung*			30.000 €	30.000 €	confirmed | *bestätigt*
Acquisition target: Further contributions and support | *Akquiseziel: Weitere Unterstützungsleistungen*			470.995 €	470.995 €	Acquisition target | *Akquisitionsziel*
	Subtotal | *Zwischensumme*		**610.995 €**	**610.995 €**	
	Total funding 2027–2029 | *Gesamtfinanzierung 2027–2029*		**1.353.495 €**	**1.353.495 €**	

3. Transparency, status and boundaries | *Transparenz, Status und Abgrenzungen*

Confirmed | *Bestätigt*

Amounts or services for which a binding commitment exists at the planning date.

Mittel oder Leistungen, für die zum Planungsstand eine verbindliche Zusage vorliegt.

Planned | *Geplant*

Amounts included in the financial framework but not yet bindingly committed or approved at the planning date.

Finanzierungs- oder Ausgabenansätze, die vorgesehen, aber zum Planungsstand noch nicht verbindlich zugesagt bzw. bewilligt sind.

Acquisition target | *Akquisitionsziel*

€470.995 is currently budgeted as additional funding and is to be secured if the bid is successful.

470.995 € sind aktuell als weitere Unterstützungsleistungen eingeplant und sollen im Falle eines Zuschlags noch eingeworben werden.

In-kind | *Sachleistungen*

€22,200 are additional in-kind and service contributions and are not included in the cash funding total: €15.000 confirmed support for the **EuroPride** lead truck by Paradeking and €7.200 planned services by Sächsische Dampfschifffahrt (€3.200 power connection and €4.000 free use of space at Terrassenufer). Services by Sächsische Dampfschifffahrt (€3.200 power connection and €4.000 free use of space at Terrassenufer).

*22.200 € sind zusätzliche Sach- und Leistungspartnerschaften und nicht Bestandteil der Cash-Finanzierung: 15.000 € zugesagte Unterstützung für den **EuroPride** Lead-Truck durch Paradeking sowie 7.200 € geplante Leistungen der Sächsischen Dampfschifffahrt (3.200 € Stromanschluss und 4.000 € kostenfreie Flächenbereitstellung am Terrassenufer).*

Bid phase | *Bewerbungsphase*

€29.000 for the bid phase is shown separately and is not part of the regular **EuroPride** budget 2027–2029.

*29.000 € für die Bewerbungsphase werden separat ausgewiesen und sind nicht Bestandteil des regulären **EuroPride**-Budgets 2027–2029.*

Preparation 2027/2028 | *Vorbereitung 2027/2028*

€40.000 (€15.000 in 2027 and €25.000 in 2028) are preparation and project-development costs financed through ongoing association operations and therefore excluded from the regular **EuroPride** budget.

*40.000 € (15.000 € in 2027 und 25.000 € in 2028) sind Vorbereitungs- und Projektentwicklungskosten, die aus dem laufenden Vereinsbetrieb finanziert und deshalb nicht in das reguläre **EuroPride**-Budget eingerechnet werden.*

EPOA profit participation | *EPOA-Gewinnbeteiligung*

A potential profit participation of up to €10.000 is not included in the budget total.

Eine mögliche Gewinnbeteiligung von bis zu 10.000 € ist nicht in der Budgetsumme enthalten.

Planning character | *Planungscharakter*

This financial plan is part of our bid to host **EuroPride 2029**. It describes the current planning framework, not fully secured financing. In case of an award, it will be refined and updated on the basis of funding notices, contracts, procurement and actual income.

*Dieser Finanzplan ist Bestandteil unseres Bids um die Ausrichtung der **EuroPride 2029**. Er beschreibt den aktuellen Planungsrahmen und keine bereits vollständig gesicherte Finanzierung. Nach einem Zuschlag wird er auf Grundlage von Förderbescheiden, Verträgen, Vergaben und tatsächlichen Einnahmen weiter konkretisiert und fortgeschrieben.*

4. CSD 2026 reference | *CSD-2026-Referenz*

The CSD 2026 reference value is €219.900 for expenditure and funding. It is the unchanged planning figure from the CSD 2026 financial plan and is used only as a reference baseline; it is not extrapolated to 2027–2029.

For **EuroPride** planning, in-kind contributions are separated from cash financing. The CSD 2026 reference itself includes €32.500 in-kind on the funding side.

Der CSD-2026-Referenzwert beträgt 219.900 € für Ausgaben und Finanzierung. Er entspricht unverändert dem Planungsbetrag aus dem CSD-2026-Finanzplan und dient ausschließlich als Referenzbasis; er wird nicht auf 2027–2029 hochgerechnet.

*Für die **EuroPride**-Planung werden Sach- und Leistungspartnerschaften von der Cash-Finanzierung getrennt. Der CSD-2026-Referenzwert enthält auf der Finanzierungsseite selbst 32.500 € an Sach- und Leistungspartnerschaften.*

5. Financial Track Record | *Finanzielle Entwicklung*

The following figures show the financial development of Christopher Street Day Dresden e.V. over the last three completed financial years. They are based on the association's annual cash-based accounts.

Die folgenden Zahlen zeigen die finanzielle Entwicklung des Christopher Street Day Dresden e.V. über die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Grundlage sind die Einnahmen-/Ausgabenrechnungen des Vereins.

Item | *Position*	2022	2023	2024
Income | *Einnahmen*	389.310 €	378.242 €	196.567 €
Expenses | *Ausgabern*	367.641 €	369.303 €	203.682 €
Annual result | *Jahresergebnis*	**+21.669 €**	**+8.939 €**	**-7.114 €**

Income structure | *Einnahmenstruktur*	2022	2023	2024
Public subsidies | *Öffentliche Zuschüsse*	304.753 €	253.910 €	62.227 €
Donations | *Spenden*	19.238 €	30.434 €	33.697 €
Other income | *Sonstige Einnahmen*	65.319 €	93.898 €	100.643 €
Total Income | *Gesamteinnahmen*	**389.310 €**	**378.242 €**	**196.567 €**